

FECHA: 09 DE AGOSTO 2007

**LISTA DE INGENIEROS DEL CIEPI-SD HABILITADOS
PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO SORTEO DE OBRAS**

No	NOMBRE	No OBRA O PAQUETE ASIGNADO	ESTADO OBRA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Ing. Adolfo Campos	2	TERMINADA	CONTRATISTA	LIBRO DE OBRA
2	Ing. Fabián Calero	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
3	Ing. Silvio Jumbo	2	TERMINADA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
4	Ing. Víctor León	1	RETIRAR RED BAJA	EMPRESA	
5	Ing. Edy Montaquiza	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
6	Ing. Edison Ojeda	6	TERMINADA	CONTRATISTA	FISCALIZACION
7	Ing. Stalyn Ojeda	7	PARALISADA OBRA	EMPRESA	COND. 2X35+50 PREEN.
8	Ing. Carlos Paredes	2	TERMINADA	CONTRATISTA	FISCALIZACION
9	Ing. Miguel Prado	4	TERMINADA	CONTRATISTA	FISCALIZACION
10	Ing. Julio Rivadeneira	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
11	Ing. Patricio Vela	6	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
12	Ing. Robinson Vela	1	TERMINADA	EMPRESA	ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
13	Ing. Carlos Zambrano	4	PARALISADA OBRA	EMPRESA	COND. 2X35+50 PREEN.
14	Ing. Héctor Zambrano	4	TERMINADA	CONTRATISTA	FISCALIZACION
15	Ing. Edgar Avila	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX
16	Ing. Ramiro Zuquilanda	8	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA CONDUCTOR DUPLEX

ORDEN DE PARTICIPACION EN EL SORTEO

No	NOMBRE	No OBRA O PAQUETE ASIGNADO
1	Ing. Víctor León	1
2	Ing. Robinson Vela	1
3	Ing. Fabián Calero	2
4	Ing. Silvio Jumbo	2
5	Ing. Edy Montaquiza	2
6	Ing. Julio Rivadeneira	2
7	Ing. Edgar Avila	2
8	Ing. Carlos Zambrano	4
9	Ing. Patricio Vela	6
10	Ing. Stalyn Ojeda	7
11	Ing. Ramiro Zuquilanda	8

**LISTA DE INGENIEROS DE OTROS COLEGIOS Y COMPAÑIAS
HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO SORTEO DE OBRAS**

No	NOMBRE	No OBRA O PAQUETE ASIGNADO	ESTADO OBRA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Ing. Darwin Zambrano	10	TERMINADA	CONTRATISTA	LIBRO DE OBRA
2	Ing. German Sabando	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	FALTA COND. DUPLEX
3	Ing. Patricio Rivera	2	PARALISADA OBRA	EMPRESA	COND. 2X35+50 PREEN.
4	Ing. Richard Mera	7	PARALISADA OBRA	EMPRESA	
5	Ing. Jose Guanolisa C.	2	TERMINADA	CONTRATISTA	INSTALAR MEDIDORES

ORDEN DE PARTICIPACION EN EL SORTEO

No	NOMBRE	No OBRA O PAQUETE ASIGNADO
1	Ing. German Sabando	2
2	Ing. Patricio Rivera	2
3	Ing. Richard Mera	7

**PREPARADO POR
JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES**

QUINTO SORTEO
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2007

INGENIEROS DEL CIEEPI-SD
CALIFICADOS EN EMELSAD

No	NOMBRE	CALIFIC	No Reg.	2006		2007	
				No. Obras	Monto Asig.	No. Contratos o Paquete asignado	Monto Asig.
1	Ing. Adolfo Campos	C	17			2	7.449,19
2	Ing. Fabián Calero	C	67			2	8.585,38
3	Ing. Silvio Jumbo	C	7	8	14.308,97	2	8.234,12
4	Ing. Víctor León	P	20	5	24.492,54	1	1.544,71
5	Ing. Edy Montaquiza	P	56	3	4.598,14	2	6.997,79
6	Ing. Edison Ojeda	P	16	12	20.147,01	6	27.439,90
7	Ing. Stalyn Ojeda	C	18	15	26.748,43	7	22.305,45
8	Ing. Carlos Paredes	P	23	8	15.356,78	2	7.257,55
9	Ing. Miguel Prado	C	61	4	8.046,60	4	9.329,31
10	Ing. Julio Rivadeneira	P	19	7	26.495,54	2	9.752,65
11	Ing. Patricio Vela	P	22	16	56.875,00	6	17.216,84
12	Ing. Robinson Vela	P	14	15	61.431,47	1	2.179,84
13	Ing. Carlos Zambrano	P	12	16	23.996,48	4	11.547,60
14	Ing. Héctor Zambrano	P	13	8	23.935,70	4	8.286,83
15	Ing. Edgar Avila	C	84			2	8.709,87
16	Ing. Ramiro Zuquilanda	P	21	30	11.283,75	8	22.671,34

INGENIEROS DE OTROS COLEGIOS DE INGENIEROS ELECTRICOS
Y EMPRESAS CALIFICADOS EN EMELSAD

No	NOMBRE	CALIFIC	No Reg.	2006		2007	
				No. Obras	Monto Asig.	No. Contratos o Paquete asignado	Monto Asig.
1	Ing. Darwin Zambrano	C	78	3	11.283,75	10	44.053,76
2	Ing. German Sabando	C	6	5	5.811,88	2	9.659,29
3	Ing. Patricio Rivera	C	8	10	35.233,86	2	13.362,93
4	Ing. Richard Mera	C	5	11	97.284,74	7	31.558,91
5	Ing. Jose Guanolisa C.	C	80			2	4.918,79

NOTA:

C: CONSTRUCTOR

P: PROYECTISTA

PREPARADO POR
JEFE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

LISTA DE OBRAS A SER SORTEADAS

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2007

8 OBRAS

	DENOMINACION	Tipo	FINANCIAM.	COSTO/(USD)
OBRA 1	MANGA DEL CURA DESDE ENTRADA HASTA AV. PRINCIPAL	BT	EMPRESA	3.182,78
OBRA 2	MANGA DEL CURA SECTOR PARQUE CENTRAL	BT	EMPRESA	4.356,03
OBRA 3	MANGA DEL CURA AV. PRINCIPAL HASTA POSTE 4	BT	EMPRESA	3.001,73
OBRA 4	MANGA DEL CURA DES PH4 HASTA SALIDA A DAMACIO	BT	EMPRESA	1.653,67
OBRA 5	VIA EL CARMEN - BRAMADORA SECTOR COMUNIDAD EL MORAL	MT	FERUM 2007	2.363,29
OBRA 6	VIA A CRISTOBAL COLON - CAONI SECTOR RCTO. SIMON BOLIVAR	MT	FERUM 2007	2.616,24
OBRA 7	AV LA LORENA ENTRE UNIANDES Y EL BY PASS	MT, AP	EMPRESA PARTICULAR	1.336,87
OBRA 8	VIA A QUEVEDO KM 6 1/2 LA AURORA BARRIO MIRAFLORES	BT, AP	EMPRESA-PARTICULAR	1.483,00

NOMENCLATURA:

MT: Media tensión

BT: Baja tensión

RD: Red de Distribución

AP: Alumbrado público

R Preen: Red Preensamblada

GMPQ: Gobierno municipal de Puerto Quito

VALOR DE LA OBRA #1:	\$ 3.182,78
PRESUPUESTO # 17-DT-2006	
ORDEN DE TRABAJO	101-CON-2007
PROYECTO	CAMBIO DE CONDUCTOR ACSRPOR PREENSAMBLADO
UBICACIÓN	SANTA MARIA MANGA DEL CURA DESDE ENTRADA HASTA AV. PRI.
PLAZO DE EJECUCION:	REDES: 5 DIAS CALENDARIO
MONTO PRESUPUESTO	14.438,78
RESUMEN DE RUBROS:	
PRESUPUESTO # 17-DT-2006	
- Mano de obra redes	1.867,87
- Dirección Téc.	527,47
	\$ 2.395,34
- IVA	287,44
- Transporte	500,00
TOTAL:	\$ 3.182,78

VALOR DE LA OBRA #2: \$ 4.356,03

PRESUPUESTO # 18-DT-2006

ORDEN DE TRABAJO 102-CON-2007
PROYECTO CAMBIO DE CONDUCTOR ACSR POR PREENSAMBLADO
UBICACIÓN STA. MARIA MANGA CURA SECTOR PARQUE CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: REDES: 6 DIAS CALENDARIO
MONTO PRESUPUESTO 20.576,76

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 18-DT-2006	
- Mano de obra redes	2.785,03
- Dirección Téc.	791,78
	\$ 3.576,81
- IVA	429,22
- Transporte	350,00
TOTAL:	\$ 4.356,03

VALOR DE LA OBRA #3: \$ 3.001,73

PRESUPUESTO # 16-DT-2006

ORDEN DE TRABAJO 100-CON-2007
PROYECTO CAMBIO DE CONDUCTOR ACSR POR PREENSAMBLADO
UBICACIÓN STA. MARIA MANGA CURA AV. PRINCIPAL HASTA POSTE 4

PLAZO DE EJECUCION: REDES: 5 DIAS CALENDARIO

MONTO PRESUPUESTO 13.916,15

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 16-DT-2006	
- Mano de obra redes	1.784,59
- Dirección Téc.	583,03
	\$ 2.367,62
- IVA	284,11
- Transporte	350,00
TOTAL:	\$ 3.001,73

VALOR DE LA OBRA #4: \$ 1.653,67

PRESUPUESTO # 15-DT-2006

ORDEN DE TRABAJO 99-CON-2007
PROYECTO CAMBIO DE CONDUCTOR ACSR POR PREENSAMBLADO
UBICACIÓN STA. MARIA MANGA CURA DESDE PH4 HASTA SALIDA A DAMACIO
PLAZO DE EJECUCION: REDES: 4 DIAS CALENDARIO
MONTO PRESUPUESTO 7.382,92

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 15-DT-2006	
- Mano de obra redes	938,08
- Dirección Téc.	270,55
	\$ 1.208,63
- IVA	145,04
- Transporte	300,00
TOTAL:	\$ 1.653,67

OBRA FERUM 2007

VALOR DE LA OBRA #5

\$ 2.363,29

PRESUPUESTO # 177-DT-2005

ORDEN DE TRABAJO 008-CON-2007

PROYECTO LINEA MONOFASICA A 7,62KV

UBICACIÓN VIA EL CARMEN BRAMADORA SECTOR COMUNIDAD EL MORAL

PLAZO DE EJECUCION: REDES: 5 DIAS CALENDARIO

MEDIDORES: 2 DIAS CALENDARIO

MONTO PRESUPUESTO 12.766,53

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 177-DT-2005	
- Mano de obra redes	1.402,97
- Mano de obra Med.	209,88
- Dirección Téc.	274,02
	\$ 1.886,87
- IVA	226,42
- Transporte	250,00
TOTAL:	\$ 2.363,29

OBRA FERUM 2007

VALOR DE LA OBRA #6

\$ 2.616,24

PRESUPUESTO # 148-DT-2005

ORDEN DE TRABAJO 023-CON-2007
PROYECTO LINEA DE MEDIA TENSION A 7,62KV
UBICACIÓN VIA A CRISTOBAL COLON CAONI SECTOR RCTO. SIMON BOLIVAR
PLAZO DE EJECUCION: REDES: 5 DIAS CALENDARIO
MEDIDORES: 1 DIAS CALENDARIO
MONTO PRESUPUESTO 11.604,14

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 148-DT-2005	
- Mano de obra redes	1.651,21
- Mano de obra Med.	74,40
- Dirección Téc.	342,46
	\$ 2.068,07
- IVA	248,17
- Transporte	300,00
TOTAL:	\$ 2.616,24

VALOR DE LA OBRA# 7: \$ 1.336,87

PRESUPUESTO # 77-MAN-2007

ORDEN DE TRABAJO 023-CON-2007
PROYECTO REUB. DE POSTE EN M.T. Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA
UBICACIÓN AV. LA LORENA ENTRE LA UNIANDES Y EL BY PASS
PLAZO DE EJECUCION: REDES: 1 DIA DE DESCONEXION
2 DIAS CALENDARIO ADICIONALES
MONTO PRESUPUESTO 2.634,08

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 77-MAN-2007	
- Mano de obra redes	998,77
- Dirección Téc.	105,58
	\$ 1.104,35
- IVA	132,52
- Transporte	100,00
TOTAL:	\$ 1.336,87

VALOR DE LA OBRA # 8 \$ 1.483,00

PRESUPUESTO # 231-DT-2005

ORDEN DE TRABAJO 116-CON-2007
PROYECTO REDES DE DISTRIBUCION
UBICACIÓN VIA A QUEVEDO KM 6 1/2 RTO. LA AURORA B.MIRAFLORES
PLAZO DE EJECUCION: REDES: 3 DIAS CALENDARIO
MONTO PRESUPUESTO 6.837,27

RESUMEN DE RUBROS:

PRESUPUESTO # 231-DT-2005	
- Mano de obra redes	942,84
- Dirección Téc.	223,66
	\$ 1.166,50
- IVA	139,98
- Transporte	176,52
TOTAL:	\$ 1.483,00